



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Zápis z porady realizačního týmu MAP IV (RT MAP IV)

Termín:	Středa 15. 5. 2024 od 10:00 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka
Účastníci:	viz příložená prezenční listina
Host:	---
Zapsala:	RR
Příloha:	
Další jednání RT:	19. 6. 2024 v 10 hod.

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
Oslovování členů PS a ŘV, sběr OD k DPP	RR, MKr	5/2024	splněno
MAP IV personál	MKr, RR, MK	do 15/5/2023	v realizaci
• Nové DPP			
ŘV 16. 5. 2024, příprava	MKr, RR	Do 15/5/2024/	splněno
Evaluace – evaluační plán	PD		v realizaci
přeúčtování osobních nákladů PP/dohod proběhne po vydání PA, zaslání přípisu apod.	JT + MKr/ personální	06/2024	v realizaci
adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III - WEB	MK + školy	průběžně	Splněno zčásti
HOBULET – článek pro potřeby ZZoR (po 6 měsících)	SS/RR + všichni		
dotační zpravodaj (sledování Modernizační fond apod.)	RR		průběžně
materiály do ZMČ/RMČ – aktualizace složení ŘV + po ŘV materiály schválené ŘV	RR/MKr/SH/HŠ	05/02 - 2024	v přípravě
1. kolo PS 21. 5. 2024	RR/MKr/MK	5/2024	v přípravě
Realizované akce:			splněno
• Komunikace s rodiči pro ZŠ – p. Čáp. příp. opakování			
• Pedopsychologie			
• English Star			
• Setkání knihovníků školních knihoven (29. 4. 2024)			
Plánované akce:			v přípravě
• Komunikace s rodiči pro MŠ (20. 6. 2024)			
• Otevřeno (22. 4.2024)			
• Čtenářský maraton (17. -24. 6. 2024)			
• Třídnictví jako vztah			
• Didaktický inkubátor			
• Formativní hodnocení			
• Vodnické pohádky pro MŠ (20. 5. 2024)			
• Duševní zdraví dospívajících			
• Moderní sebeobrana			
• Digitální kompetence – AI			
• Setkání ŠPP			
• Veletrh ZŠ (02/2024) – DOX, tržnice, zast. sál...?			
• Komunikace pro ŘŠ (24. 5. 2024)			
• Setkání žákovských parlamentů (14. 6. 2024)			
• Setkání rodičovských spolků - Agora			
Didaktické pomůcky – vzdělávací akce/spotřební materiál?			v přípravě
Aktualizace webu + identifikace dotčené veřejnosti	RR, Kroupa	5/2024	v realizaci