



Zápis z porady realizačního týmu MAP III (RT MAP III)

Termín:	Středa 17. 5. 2023 od 10:00 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka
Účastníci:	Soňa Hradecká (SH), Michaela Králová (MKr), Romana Růžičková (RR), Markéta Kuldová (MK), Sylva Svobodová (SS), viz příložená prezenční listina
Host:	---
Zapsala:	MKr
Příloha:	prezenční listina z RT
Další jednání RT:	Středa 21. 6. 2023 od 10:00 hod.

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
<p>Akce – pedagogové/vedení/rodiče</p> <ul style="list-style-type: none"> zákoník práce ve školství 31. 5. komunikace s rodiči – zapojení p. Čáp (PPP – podzim) moderní sebeobrana pro MŠ/ZŠ (dle rozpočtu – 22 000 Kč bez DPH/schválení projektu CM IV) prematematická gramotnost 24. 5. další možná témata pro šk. rok 2023/24 (nadané děti, šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod., sebepoškozování + poruchy příjmu) odborná konference PUV – školy?? (ORVP, pí Burgerová) formativní hodnocení – možnosti rozpočtu MČ 	všichni	1. čtvrtletí 2023	v přípravě
<p>MAP III personál</p> <ul style="list-style-type: none"> Facoši k 1. 6. - 3 x Otevřeno (+ k 1. 5. 3 ks podpis) + pí Lábusová (splněno) ŠKOR – ZŠ Korunovačnická - KDO místo pí Valerové - STORNO 	MKr, RR, MK	05/2023	probíhá
<p>Příprava ŘV 18. 5. – online, schvalování organizační struktura stávající (pozn., viz žádost - <i>Součástí aktualizace organizační struktury bude popis rolí, povinností a odpovědností jednotlivých složek organizační struktury, která bude odrážet strukturu SR MAP a také Strategii 2030 Prahy 7, viz dále, a aktualizace identifikace dotčené veřejnosti – zajistit v MAP IV), členové PS (nová Piherová, viz výše), Agregovaný Popis potřeb škol, průběžná evaluační zpráva – 05/23</i></p>		do 18. 5. 2023	v přípravě
<p>průběžná evaluační zpráva (podklady pro závěrečnou zprávu z MAP I) – výstupy ze schůzky pro potřeby ŘV, realizace rozhovorů (15) možná i v rámci společné PS 23. 5.</p>	PD/MKr/všichni	do 30. 4. 2023	v přípravě
<p>Vypořádání připomínek, kontrola přeučtování osobních nákladů PN/NN probíhá + komunikace ohledně nastavení NN/PN v IS</p>	MKr/personální	05/2023	průběžně
<ul style="list-style-type: none"> zveřejňování podkladů projektu na webu map.praha7.cz – odměna pro Kroupu do konce 05/2023 zrušení formuláře pro přihlašování na webu – info o nefunkčnosti, dojezd webu map2praha7.cz neaktualizace info o MAP III na www.praha7.cz (+ přesun archiv) 	MKr/RR	05/2023	v realizaci
<p>adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III</p>	MK + školy	průběžně	v realizaci
<p>HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument = podněty – letní speciál do 5. 6. 2023</p>	SS/RR + všichni	10. den v měsíci	průběžně
<p>akce pro ředitele - neformální porada 22. 6. 2023 Marianium – program – prezentace Strategie a procesu strat. řízení v P7</p>	všichni	průběžně	v realizaci



dotační zpravodaj (sledování Modernizační fond, dotace na stavby škol – naplňování kritérií pro snižování energ. náročn.)	RR	05/2023	průběžně
materiály do ZMČ/RMČ – SR MAP, sebeevaluační zpráva	RR/MKr/SH/HŠ	do 31. 11. 2023	v přípravě
<p>Aktualizace SR MAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Sběr potřeb škol – aktualizace karet škol + reflexe pokroku (v realizaci, splněno, nesplněno, komentář), aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování Agregovaného Popisu potřeb škol MAP III (viz výstupy ze zpracování VZ za 2021/2022) tabulky SR MAP – nové pro MAP III (přes prázdniny) AP 2022/2023/2024 Schválení ŘV per rollam, informace RMČ/ZMČ <p><i>Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídícím výborem MAP. PS rovné příležitosti u SR MAP posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v AP jsou v souladu s rov. přístupem ke vzdělání.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Propojení Strategie 2030 Prahy 7 a SR MAP včetně zpracování AP – zapojení škol Aktualizace zásad p. o. – přetavení do procesů (využití ATTIS, Caseman??) 	MKr/RR/MK	1. pololetí 2023 - 11/2023	v realizaci
Realizace 3. kolo PS – program (zapojení evaluátorky – místo setkání – radnice), 4. kolo 9/2023, 5. kolo (společné) 11/2023 (zapojení Běťáková?)	RR/MKr/MK	23. 5. 2023 a dále	v přípravě
Sdílení – obecně – OTEVŘENO - pokračování 2023/2024	RT + Pražák	podzim	dle zadání
<p>Příprava 2. ZoR a ŽoP</p> <ul style="list-style-type: none"> podklady ke mzdám, kompletace, texty, přílohy PS – pozvánky, zápisy, výkazy (PD, MK, MKr, RR), zpráva o zřízení PS RovPr, schválená org. Struktura ze strany ŘV + další podklady <p>Monitorovací období:</p> <ol style="list-style-type: none"> 08 – 11/2022 – schváleno, krom ŽoP 12/21 – 05/2023 06 – 11/2023 	RR/MK/MKr	06/2023	v přípravě
<p>Úkoly z PS</p> <ul style="list-style-type: none"> Podněty META, spolupráce s MHMP – kulatý stůl SČK - zrušeno možnosti využití a hrazení nástroje INVENIO + kariérko – MAP IV práce s talentovanými dětmi, podpořit a edukovat učitele (MAP IV, jiná výzva) spolupráce s PPP – aktivity ke zlepšení Den jazyků/čtenářský maraton – 06/2023 Matematická pregramotnost - dlouhodobý projekt na tuto oblast ty-já-tr – dlouhodobý projekt ČG – výstup kniha + divadlo Řeka ve městě (05/2023) příprava akce pro 140. výročí P7 (ponechat na školách) 	SH/RR/MKr/MK	průběžně	v přípravě