



Zápis z porady realizačního týmu MAP III (RT MAP III)

Termín:	Úterý 3. 1. 2023 od 14:30 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka
Účastníci:	Soňa Hradecká (SH), Michaela Králová (MKr), Romana Růžičková (RR), Markéta Kuldová (MK), Petra Dobiášová (PD), Sylva Svobodová (SS), viz příložená prezenční listina
Host:	---
Zapsala:	MKr
Příloha:	prezenční listina z RT
Další jednání RT:	úterý 7. 2. 2023 od 14:30 hod.

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
Zajištění relaxačních technik pro pracovníky OVPŘ, pí Budíková zajistí jinou aktivitu – duševní zdraví pro náctileté (+ plánovaný kulatý stůl na téma metod a forem práce s OMJ) Pozn. Moderní sebeobrana 2 x v rámci MČ	RR	1. čtvrtletí 2023	v realizaci
MAP III <ul style="list-style-type: none"> Aktualizace složení orgánů – ŘV (doplnění SS, změna Sedláková a Kuběnová), PS (MG – schválení per rollam ŘV složení Pražáka, MŠ Nad štolou, U Uranie, KMS + Rozárka nebo MŠ Troja = garant PS), další facoši? – školník, zahradnice, spec. ped., zástupci Otevřeno apod.	MKr, RR, MK	01/2023	splněno
Průběžná evaluační zpráva (podklady pro závěrečnou zprávu z MAP I) – schůzka s PD 31. 1. od 14 hod.	PD/MKr/všichni	04/2023	v přípravě
kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN – zatím nemáme fyzicky finanční prostředky	MKr/personální	01/2023	průběžně
setkávání s rodiči - využití v MAP III – možnost realizovat setkání s odborníky na ožehavá témata (nadané děti, šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod.) a navázat diskusí (zapojení škol a dalších aktérů ve vzdělávání) – cca 1 x 2 měsíce, zřízení FB EDU 7/district7☺ - proběhlé akce pro rodiče – E-bezpečí, 2. st. Vs víceletý gympl, další akce digitální wellbeing + děti a téma sexu (20. 2. – MP Edu), následně sebepoškozování + poruchy příjmu (Machková?)	všichni	1. čtvrtletí 2023	v přípravě
zveřejnění podkladů projektu na webu + zajištění webu MAP III (FB již aktualizován) – odměna pro Kroupu	MKr/RR	1/2023	v realizaci
adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III	MK + školy	průběžně	v realizaci
HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument = podněty	SS/RR + všichni	10. den v měsíci	průběžně
akce pro ředitele 12. 1. 2022 – standardní porada – představení inkubátoru + plánovaná analýza škol	všichni	1/2023	proběhlo
metodici prevence (CM III) – představení Macháčková, potřeby dalšího vzdělávání, sdílený prostor, téma šikany a sdílení řešení v rámci škol (další téma – kazuistiky – klima škol, INVENIO – úhrada MČ v rámci prevence? apod.)	dle potřeby	16. 1. 2023	v přípravě
dotační zpravodaj	RR	1/2023	průběžně
materiály do ZMČ/Tiskovky	RR/MKr/SH/HŠ	do 31. 12. 2022	proběhlo
Aktualizace SR MAP <ul style="list-style-type: none"> Sběr potřeb škol – aktualizace karet škol, aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování 	MKr/RR/MK	1. čtvrtletí 2023 - 11/2023	v realizaci



<p>Agregovaného Popisu potřeb škol MAP III (viz výstupy ze zpracování VZ za 2021/2022)</p> <ul style="list-style-type: none">• tabulky SR MAP – nové pro MAP III• AP 2022/2023/2024• Schválení ŘV per rollam, informace RMČ/ZMČ <p><i>Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP. PS rovné příležitosti u SR MAP posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.</i></p>			
Naplánovat 2. kolo PS (pozvánky, dohoda s garanty) – PS ČG + PS MG dohromady	RR	1/2023	v přípravě
Sdílení – obecně – OTEVŘENO	RT + Pražák	02/2023, dále měsíčně	v přípravě
Příprava 2. ZoR a ŽoP <ul style="list-style-type: none">- podklady ke mzdám, kompletace, texty, přílohy- PS – pozvánky, zápisy Monitorovací období <ol style="list-style-type: none">1. 08 – 11/20222. 12/21 – 05/20233. 06 – 11/2023	RR/MK/MKr	6/2023	v přípravě
Úkoly z PS <ul style="list-style-type: none">- Dotazník pro rodiče – co mohou nabídnout škole (01/2023)- Veřejné sbírky – transparentní účet – důraz v rámci porad ředitelů- Školení pro školy k PM- možnosti využití a hrazení nástroje INVENIO- Práce s talentovanými dětmi, podpořit a edukovat učitele- Edukovat učitele pro práci s AP- Spolupráce s PPP – aktivity ke zlepšení- Integrovaná centrum – příprava regionální platformy (UA studenti 15-18)- Den jazyků/čtenářský maraton	SH/RR/MKr/MK	průběžně	v přípravě