



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PRAHA
7

Zápis z porady realizačního týmu MAP IV (RT MAP IV)

Termín:	Středa 18. 9. 2024 od 10:00 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, UMČ
Účastníci:	viz příložená prezenční listina
Host:	---
Zapsala:	RR
Příloha:	
Další jednání RT:	16. 10. 2024 v 10 hod.

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
Oslovování členů PS a ŘV, sběr OD k DPP	RR, MKr	5/2024	splněno
MAP IV personál <ul style="list-style-type: none"> Nové DPP – Julie k 1. 8. 2024, Vyskočilová k 15. 10. 2024, Kollertová k 3. 10., Freslová k 15. 10., pí Hynek k 15. 10. 	RR, JT	do 30. 9. 2024	splněno
ŘV 16. 5. 2024, příprava	MKr, RR	Do 15/5/2024/	splněno
Evaluace – evaluační plán	PD	6/2024	splněno
Schválení EP – ŘV per rollam (+ snížení počtu členů PS ROVP)	RR	08/2024	splněno
přeúčtování osobních nákladů PP/dohod proběhne po vydání PA, zaslání přípisu apod.	JT + MKr/ personální	09/2024	v realizaci
adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III - WEB	RR + školy	Průběžně 08/24 - PS	probíhá
HOBULET – článek pro potřeby ZZoR (po 6 měsících) – zmínka v čl. o Žák. parlamentech, čten. maratonu	SS/RR + všichni	6-7/2024 9/2024	splněno
dotační zpravodaj (sledování Modernizační fond apod.)	RR		průběžně
materiály do ZMČ/RMČ – aktualizace složení ŘV - připravit s IDZ + vypuštění M. Kuldové	RR/MKr/S H/HŠ	podzim 2024	v realizaci
Aktualizace složení PS + schválení ŘV	RR	podzim 2024	splněno
1. kolo PS 21. 5. 2024 (2. kolo 10/2024)	RR/MKr	5/2024	Splněno
Realizované akce: <ul style="list-style-type: none"> Komunikace s rodiči pro ZŠ – p. Čáp., příp. opakování Pedopsychologie English Star Setkání knihovníků školních knihoven (29. 4. 2024) Setkání žákovských parlamentů (14. 6. 2024) Vodnické pohádky pro MŠ (20. 5. 2024) Čtenářský maraton (17. -24. 6. 2024) Otevřeno (22. 4.2024) Komunikace s rodiči pro MŠ (20. 6. 2024) Komunikace pro ŘŠ (24. 5. 2024) Duševní zdraví dospívajících, PBIS Podpora duševní odolnosti učitelů 			splněno
Plánované akce: <ul style="list-style-type: none"> Třídnictví jako vztah Mediální gramotnost Formativní hodnocení Moderní sebeobrana Digitální kompetence – AI Setkání ŠPP Veletrh ZŠ (02/2025) – DOX, tržnice, zast. sál...? – zapojení VZD 	RR		v přípravě



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PRAHA
7

<ul style="list-style-type: none"> • Setkání rodičovských spolků – Agora • Romská historie (demokratická výchova) • Kapička Jarmilka – EVVO • Komentované prohlídky Parku U Vody • Podpora duševní odolnosti učitelů 			
Didaktické pomůcky – vzdělávací akce/spotřební materiál/ADHD pomůcky – zadáno, bude projednáno 10/24	RR, PS, JT	12/2024	V realizaci
Aktualizace webu + identifikace dotčené veřejnosti (aktualizace dtb - úkol pro PS)	RR, Kroupa	5/2024	splněno
Spolupráce s IDZ – on-line setkání možnosti souladu nebo překryvů s plánovanými akcemi MAP	RR	19/6/2024	splněno
Oslovit zástupce IDZ do členství v ŘV	RR	9/2024	V přípravě
Možná spolupráce s pražskými MAPy v oblasti jednání s ŘO	RR	průběžně	nerealizováno
Podpora nadaných, Invenio, spolupráce s koo. nadání ZŠ Stross, setkávání koo nadaných	RR, MKr, SH	průběžně	probíhá
Návrh nastavení spolupráce mezi školami – sdílení know-how	RR, školy	průběžně	
Nové přístupy na Sharepoint, předání uživatelům	MK	6/7/8/2024	splněno
Rozeslání PS – materiály k přípravě na setkání PS 10/2024	RR	6/2024	v realizaci
Podpora duševního zdraví učitelů	RR, HŠ	8/2024	splněno
Rozvrhy, výkazy - nastavení	RR, JT, VO	6/7/2024	splněno
ŽOZ – harmonogram, jednorázová kalkulačka	RR, JT, MKr	6/2024	splněno
Navázání spolupráce s novým vedením PPP Praha 7 a 8	RR, HŠ	9-10/2024	plánováno
Dotazník pro rodiče – osvětové akce, Muniopolis, spolky	RR, SS, KST (pí Janišová)	9/2024	splněno
Síťování koordinátorů ŽP a PB	SS, RR	9/2024	V řešení
II. setkání knihovníků	RR, TR	Dle zájmu	V přípravě
Schůzka k dočištění webu MAP/MČ	RT	27. 8. 2024	splněno
Příprava plánu spolupráce s IDZ a IPs – příp. dotaz na ŘO	RR	8-9/2024	Splněno částečně
Komunikace – Hobulet – logolinky u příspěvků, pravidelné rubriky – školství a MAP	RR, SS, HŠ	9/2024	splněno
Výjezd MAP, návrhy na program	vedení OVPŘ+JT (PNO)	10/2024	splněno
Zjednodušení DPP – bez rozvrhů (vzory 22 hlav, Glasová) – navrhnout u nových DPP k 1. 1. 2025	RR, SH, OPV	12/2024	V řešení
Spolupráce s OPSP např. v rámci PS ROVPR		průběžně	
Slavnostní otevření parku u Vody – vykázat?	RR, OVP	5. 9. 2024	nevykázováno
Sdílená pracovnice impl. – EVVO – Trojská – pí Vyskočilová	RR	od 10/2024	splněno
1. ŽoP + ZOR – dle RoD do 29. 10. 2024 (případná ŽoZ ke změnám SDP před předložením ŽoZ)	RR, JT	do 19. 10. 2024 – pracovní verze k doplnění/kontrolě	V přípravě
Dohodnout administraci nákupu pomůcek/spotřebního materiálu na OEK (cca 10 000 Kč/škola)	RR, JT	10/2024	splněno



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PRAHA
7

Oslovit PM ohledně změny ve SDP	RR	8/2024	splněno
Konzultace s PD ohl. evaluace + předávání evaluačních dotazníků v rámci akcí (aktuálně 29. 8. / 30. 8. psych. odolnost)	RR	8/2024	splněno
Doplnění GDPR u DPP	RR	10/2024	V přípravě
Setkávání koordinátorů ŽP – prověřit zájem, zapojení p. Namysla	RR, SS	9/2024	probíhá
Ukončení PP MK, bude vypsáno výběrové řízení na PM	RR, MKr	9/2024	probíhá
Předání agendy MK	RR	8/2024	splněno
Porada ředitelů: informace Památník ticha, logo nového OP na weby škol, nejbližší akce MAP, potřeby škol, možnosti administrace projektů Šablon ze strany FON MHMP atd.	RR	9/2024	splněno
Problémy škol s přístupem na Sharepoint	RR, IT		průběžně
Vytvořit plán rodičovských přednášek (vč. požadovaného tématu Bezhraniční výchova), dohody s lektory	RR	9/2024	splněno
Podání ŽoZ 2 – SDP, indikátory	RR	10/2024	v realizaci
MČ Praha 7 – příprava kurzů přípravy na PZ, oslovení škol, oslovení CS (i ve spolupráci se socpedy) a potenciálních lektorů	RR, VZD	10/2024	probíhá
Řešení edukace UA rodičů žáků, kteří se chystají na SŠ	TR	10-11/2024	V přípravě
Příprava na 2. kolo PS (pozvánky, program)	RR	10/2024	V přípravě
Informace z webináře AI ve veřejné správě	RR		splněno