



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Zápis z porady realizačního týmu MAP IV (RT MAP IV)

Termín:	Středa 21. 8. 2024 od 10:00 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka
Účastníci:	viz příložená prezenční listina
Host:	---
Zapsala:	RR
Příloha:	
Další jednání RT:	18. 9. 2024 v 10 hod.

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
Oslovování členů PS a ŘV, sběr OD k DPP	RR, MKr	5/2024	splněno
MAP IV personál • Nové DPP – Julie k 1. 8. 2024, Vyskočilová k 1. 9. 2024	MKr, RR, JT	do 31. 7. 2024	Splněno částečně
ŘV 16. 5. 2024, příprava	MKr, RR	Do 15/5/2024/	splněno
Evaluace – evaluační plán	PD	6/2024	splněno
Schválení EP – ŘV per rollam (+ snížení počtu členů PS ROVP)	RR	08/2024	v realizaci
přeučtování osobních nákladů PP/dohod proběhne po vydání PA, zaslání přípisu apod.	JT + MKr/ personální	09/2024	v realizaci
adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III - WEB	RR + školy	Průběžně 08/24 - PS	v realizaci
HOBULET – článek pro potřeby ZZoR (po 6 měsících) – zmínka v čl. o Žák. parlamentech, čten. maratonu	SS/RR + všichni	6-7/2024 9/2024	splněno
dotační zpravodaj (sledování Modernizační fond apod.)	RR		průběžně
materiály do ZMČ/RMČ – aktualizace složení ŘV - připravit s IDZ	RR/MKr/SH/HŠ	podzim 2024	v realizaci
Aktualizace složení PS + schválení ŘV	RR	podzim 2024	v realizaci
1. kolo PS 21. 5. 2024 (2. kolo 10/2024)	RR/MKr	5/2024	splněno
Realizované akce: • Komunikace s rodiči pro ZŠ – p. Čáp. příp. opakování • Pedopsychologie • English Star • Setkání knihovníků školních knihoven (29. 4. 2024) • Setkání žákovských parlamentů (14. 6. 2024) • Vodnické pohádky pro MŠ (20. 5. 2024) • Čtenářský maraton (17. -24. 6. 2024) • Otevřeno (22. 4.2024) • Komunikace s rodiči pro MŠ (20. 6. 2024) • Komunikace pro ŘŠ (24. 5. 2024) • Duševní zdraví dospívajících, PBIS			splněno
Plánované akce: • Třídnictví jako vztah • Didaktický inkubátor – zahrnovat do MAP? • Mediální gramotnost • Formativní hodnocení • Moderní sebeobrana • Digitální kompetence – AI • Setkání ŠPP • Veletrh ZŠ (02/2025) – DOX, tržnice, zast. sál...? • Setkání rodičovských spolků – Agora • Romská historie (demokratická výchova) • Kapička Jarmilka – EVVO	RR		v přípravě



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PRAHA
7

<ul style="list-style-type: none"> Komentované prohlídky Parku U Vody Podpora duševní odolnosti učitelů 			
Didaktické pomůcky – vzdělávací akce/spotřební materiál/ADHD pomůcky – zadat PS	RR, PS	09/2024	zadáno
Aktualizace webu + identifikace dotčené veřejnosti (aktualizace dtb - úkol pro PS)	RR, Kroupa	5/2024	splněno
Spolupráce s IDZ – on-line setkání možnosti souladu nebo překryvů s plánovanými akcemi MAP	RR	19/6/2024	splněno
Oslovit zástupce IDZ do členství v ŘV	RR	9/2024	V přípravě
Možná spolupráce s pražskými MAPy v oblasti jednání s ŘO	RR	průběžně	nerealizováno
Podpora nadaných, Invenio, spolupráce s koo. nadání ZŠ Stross	RR, MKr, SH	průběžně	
Návrh nastavení spolupráce mezi školami – sdílení know-how	RR, školy	průběžně	
Nové přístupy na Sharepoint, předání uživatelům	MK	6/7/8/2024	splněno
Rozeslání PS – materiály k přípravě na setkání PS 10/2024	RR	6/2024	v realizaci
Podpora duševního zdraví učitelů	RR, HŠ	8/2024	V přípravě
Rozvrhy, výkazy - nastavení	RR, JT, VO	6/7/2024	splněno
ŽOZ – harmonogram, jednorázová kalkulačka	RR, JT, MKr	6/2024	splněno
Navázání spolupráce s novým vedením PPP Praha 7 a 8		9-10/2024	plánováno
Dotazník pro rodiče – osvětové akce, Muniopolis, spolky	RR, SS, KST (pí Janišová)	9/2024	V přípravě
Síťování koordinátorů ŽP a PB	SS, RR	9/2024	V řešení
Témata osv. akcí: Bezhraniční výchova (respektující přístup)		Dle zájmu	V přípravě
II. setkání knihovníků	RR, TR	Dle zájmu	V přípravě
Schůzka k dočištění webu MAP/MČ	RT	27. 8. 2024	splněno
Příprava plánu spolupráce s IDZ a IPs – příp. dotaz na ŘO	RR	8-9/2024	Splněno částečně
Komunikace – Hobulet – logolinky u příspěvků, pravidelné rubriky – školství a MAP	RR, SS, HŠ	9/2024	V přípravě
Výjezd MAP, návrhy na program	vedení OVPŘ+JT (PNO)	10/2024	V přípravě
Zjednodušení DPP – bez rozvrhů (vzory 22 hlav, Glasová) – navrhnout u nových DPP k 1. 1. 2025	RR, SH, OPV	12/2024	V přípravě
Spolupráce s OPSP Oddělení podpory sociální pedagogiky		průběžně	
Slavnostní otevření parku u Vody – vykázat?	RR, OVP	5. 9. 2024	V přípravě
Sdílená pracovnice impl. – EVVO – Trojská – pí Vyskočilová	RR	od 10/2024	V přípravě
1. ŽoP + ZOR – dle RoD do 29. 10. 2024 (případná ŽoZ ke změnám SDP před předložením ŽoZ)	RR, JT	do 19. 10. 2024 – pracovní verze k doplnění/kontrolě	V přípravě
Dohodnout administraci nákupu pomůcek/spotřebního materiálu na OEK (cca 10 000 Kč/škola)	RR, JT	10/2024	V přípravě
Oslovit PM ohledně změny ve SDP	RR	8/2024	V přípravě



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PRAHA
7

Konzultace s PD ohl. Evaluce + předávání evaluačních dotazníků v rámci akcí (aktuálně 29. 8./30. 8. psych. odolnost)	RR	8/2024	V přípravě
Doplnění GDPR u DPP	RR	9/2024	V přípravě
Setkávání koordinátorů ŽP – prověřit zájem, zapojení P. Namysla	RR, SS	9/2024	V přípravě
Ukončení PP MK, bude vypsáno výběrové řízení na PM	RR, MKr	9/2024	V přípravě
Předání agendy MK	RR	8/2024	probíhá
Porada ředitelů: informace Památník ticha, logo nového OP na weby škol, nejbližší akce MAP, potřeby škol, možnosti administrace projektů Šablon ze strany FON MHMP atd.	RR	9/2024	V přípravě